

JAARPLAN 2026 NETWERK DEMENTIE NOORDWEST-VELUWE

Datum: 25 november 2025

Vastgesteld door de Stuurgroep van het Netwerk Dementie NWV op 25 november 2025

Auteur: Mark Clarijs, netwerkregisseur

Toelichting:

De themanummering correspondeert met de inhoud van de aanbevelingen in de Zorgstandaard Dementie 2020. (ZSD)

De stuurgroep heeft in sept. 2026 de keuze gemaakt om deze aanbevelingen prioriteit in 2026 te geven.

Hierbij is een selectie gemaakt uit de uitwerking van de aanbevelingen ZSD 2020 in het Meerjarenplan 2026-2030.

Zowel het Meerjarenplan en de jaarplannen worden in 2026 aangepast aan de hand van de structuur van ZSD 2026.

Nr	Aanbeveling ZGS 2020	Doel	Activiteiten	Wie	Wanneer
1	Proactieve zorgplanning wordt zo snel mogelijk opgestart	* Evaluatie interdisciplinair gebruik ACP * Gegevensuitwisseling rondom ACP verbeteren	a. start verkenning behoefte evaluatie en verbetering gegevensuitwisseling met overige partijen in overleg met Netwerk Palliatieve Zorg, en Medicamus? , St Jansdal? SO's? b. keuze voor evaluatie en zo ja voor de vorm en uitvoering	a. Netwerkregisseur e.a. b. Regiegroep	a. Q1 2026 b. juni 2026
3	Streven is dat alle mensen met (een vermoeden van) dementie vanaf de start van het diagnostisch traject een vast coördinatie- en aanspreekpunt (casemanagement dementie) te bieden voor zichzelf, naasten én alle betrokken professionals	* Herijking invulling casemanagement dementie voor de toekomst - voorbereiding ligt bij VVT-tafel * Aanmeldingen CMD beter stroomlijnen * pro-actief wachtlijstbeheer	a. In overleg bij VVT-tafel: visie op casemanagement dementie en op de functie van casemanager dementie ontwikkelen b. aanmeldproces casemanagement dementie stroomlijnen	a. Leden VVT-tafel + regiegroep b. Leden VVT-tafel + regiegroep	a. heel 2026 b. heel 2026

Nr	Aanbeveling ZGS 2020	Doel	Activiteiten	Wie	Wanneer
4	Samenwerkingspartners in het dementienetwerk maken concrete afspraken, leggen deze vast in een overeenkomst en monitoren deze periodiek	* Evaluatie samenwerkingsovereenkomst * PDCA-cyclus jaarplan en meerjarenplan volgen * Bezetting en financiering netwerkregie en ondersteuning	a. evaluatie samenwerkingsov. b. Verdere implementatie lokale groepen CMD en samenwerking c. lokale CMO's d. 3 x per jaar regiegroep e. 7 Themabranches 'Niet-pluis en niet-in-beeld bij dementie' f. 1 x per jaar netwerkscholing (i.p.v. 2) g. Regiocongres 'Dementie in de buurt' h. Thema's per lid regiegroep	a. regiegroep b. netwerkregisseur + ondersteuner c. voorzitters CMO d. netwerkregisseur, leden regiegroep e. netwerkregisseur + ondersteuner f. netwerkregisseur + ondersteuner g. netwerkregisseur + ondersteuner h. leden regiegroep	a. 13-10 b. Heel 2026 c. lokale agenda d. 3-3, 23-6, 13-10 e. mrt./apr f. juni g. november h. heel 2026
5	Er is een regionale structuur vanwaaruit op laagdrempelige wijze begrijpelijk publieksinformatie en individuele voorlichting geboden wordt.	* in gebruik nemen en onderhoud van <u>Levenspad Dementie</u>	a. vooronderzoek b. planning + def. begroting c. voorbereiding d. implementatie	a-d: netwerkregisseur + ondersteuner + werkgroep + externe partijen	a. Q1 b. Q2 - juni c. Q3 d. Q4
19	Er zijn geschikte, voldoende en op maat gesneden (flexibele) respijtovereenkomsten in de buurt, afgestemd op de behoeften en (culturele) achtergronden van mantelzorgers en personen met dementie	* Respijtaanbod presenteren aan inwoners * Logeeropvang verbreden en aanbod onder de aandacht brengen (<i>evaluatie met inwoners in 2027</i>)	Deelname aan regiowerkgroep logeeropvang ouderen	Annet Prinsen, Netwerkregisseur	heel 2025
20	De betrokken extramurale professionals dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een warme overdracht met achtergrondinformatie en actueel zorgleefplan.	* Nieuwe gewoontes ontwikkelen in de samenwerking bij de tijdige voorbereiding van de verhuizing van thuis naar woonzorglocatie. (door: verspreiden en bekend maken inspiratiebundel en denkraam 'Zachte landing na verhuizing')	a. koppels van ambassadeurs CMD agenderen het onderwerp breed in hun gemeente. b. plannen per gemeente maken	a. Casemanagers dementie b. CMD + netwerkregisseur	heel 2026
21	Uitgangspunt voor verpleeghuiszorg is dat de persoon met dementie bewoner van het verpleeghuis is.		c. de inspiratiebundel is voldoende beschikbaar	c. netwerkregisseur + ondersteuning	
24	Mantelzorgers participeren waar gewenst in de verpleeghuiszorg voor de persoon met dementie		d. naar behoefte en mogelijkheden samenwerking met woonzorglocaties;	d. netwerkregisseur + ondersteuning	

	OVERIGE THEMA'S				
A	Datagedreven werken	Data gebruiken ter ondersteuning van keuzes en besluitvorming.	a. 2 x per jaar Netwerkmonitor publiceren b. 4 x per jaar NZA-gegevens aanleveren c. promoten deelname aan Dementiemonitor Alz.NL 2026 d. Samenwerking Raedelijk/ Gezond Veluwe inzake dataverzameling en publicatie	a. netwerkregisseur b. VVT-leden + netwerkregisseur c. ondersteuner - cf verbetering plan 2024 d. netwerkregisseur + Raedelijk	a. juni + dec. b. ieder kwartaal c. Q1+Q2 d. iedere 2 mnd.
B	Communicatie	Bekendmaken nieuws, activiteiten en voortgang projecten vanuit het netwerk aan leden netwerk + belangstellenden	a. 3 x per jaar publicatie Nieuwsbrief b. ondersteuning/deelname bij regionale/lokale publicaties	a + b: netwerkregisseur, ondersteuner + externe partij	heel 2026
C	Netwerkregie	1. Het verstevigen van het netwerk op alle niveau's 2. Het doelmatig en volgens plan beheren en inzetten van mensen en middelen	a. relatiebeheer binnen en buiten het netwerk b. Beheer huidige website c. Contractbeheer d. Verantwoording en rapportage	a. netwerkregisseur b. netwerkregisseur + externe partij c. netwerkregisseur d. netwerkregisseur	heel 2026
D	Deelname aan landelijke activiteiten (m.n. Dementie Netwerk Nederland)	Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen	* 2 x per jaar coördinatorenoverleg * 3 x per jaar bovenregionaal overleg * diverse bijeenkomsten/scholingen	Netwerkregisseur	heel 2026